

Infoskriv nr 1 – februar 2025 Nordby borettslag

Dronescanning

I forbindelse med at det skal settes opp stillas til årets maleprosjekt vil det bli foretatt dronescanning av borettslaget vårt. Dette vil etter planen bli utført i uke 8 under forutsetning at værforholdene tillater det. Det er Scan Survey som vil utføre oppdraget. Dronescanningen blir foretatt for at, Renta, som skal sette opp stillas, skal få en så nøyaktig oversikt som mulig over bygningsmassen og terrenget i borettslaget. Det gjør at de kan beregne nøyaktig hvor mye stillas som skal til på de forskjellige leilighetene, noe som igjen vil effektivisere utkjøring og montering.

Maleprosjektet

Stillas skal være klart til bruk i starten av mai og vil bli stående til første halvdel av juni. For å få stillas på plass innen dette tidspunktet vil monteringen starte i april. Stillas vil bli satt opp på inngangssiden med unntak av de leilighetene som har veranda der. I tillegg vil det komme stillas på endevegger og der det er sideforskyvninger. For at stillas kan settes opp må områdene der stillas skal stå være ryddet for hagemøbler og andre ting. I tillegg må det være så fritt for snø som mulig. Det vil komme mer info om maleprosjektet i løpet av våren.

Mvh. styret